തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പാലം നിർമ്മാണം

89 [671] *ശ്രീ. കെ. വി. സതീശ് ചന്ദ്രൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2001 മേയ് മാസത്തിനുശേഷം ഇതേവരെ ഏതൊക്കെ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയിൽ ഏതൊക്കെ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2001 മേയ് മാസത്തിനുശേഷം വെള്ളൂർ പാലത്തിനും വെള്ളാപ്പു പാലത്തിനും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളൂർ പാലത്തിനു ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളാപ്പു പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ DRIQ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പാലം നിർമ്മാണം

90 [672] *ശ്രീ. കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അട്ടപ്പാടിയിലെ ചാവടിയൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;

(ബി) നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

(സി) ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ചാവടിയൂർ പാലത്തിന്റെ 6 തൂണുകളുടെയും 1 അബട്ട്മെന്റിന്റെയും പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു അബട്ട്മെന്റ്, ഡക്ക് സ്ലാബ്, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവയുടെ പണി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) & (സി) ഉണ്ട് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി വെള്ളമാരി ഭാഗത്ത് പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന 13 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. അഹാഡ്സും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും (കെ. എസ്. സി. സി.) തമ്മിലുള്ള കരാർപ്രകാരം പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തീയതി 18-12-2004-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും പണി

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly